ID
Task Name
2025-06
2025-08
2025-10
2025-12
2026-02
2026-04
2026-06
2026-08
2026-10
2026-12
2027-02
2027-04
2027-06
27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07
1 INGENIERÍA
2 Relevamiento
3 Estudio de técnicas vistas durante el curso
4 Elaboración de formularios apropiados par
5 Estudio de facilidades
6 Definición de roles de usuario con permiso
7 Especificación de Requerimientos (Funcional
8 Lógica de sistema
9 Árboles de decisión
10 Implementación de metodología traditional
11 Prototipado de la aplicación en coordinación
12 Cerdiaza de la carpeta
13 Documentación de etapa y planificación del
14 Carta de presentación
15 Nombre del Equipo, integrantes y sus roles
16 Reglas del grupo
17 Diagrama Gantt para la primera entrega
18 Creación de un repositorio privado en Githa
19 Utilizar software de visualización de diagra
20 Subir TODO en proyecto hasta la primera ent
21 PROGRAMACIÓN FULL STACK
22 Justificación Tecnológica
23 Análisis de PHP como lenguaje backend, d
24 Criterios de selección del sistema gestor d
25 Evaluación de frameworks frontend seleccio
26 Selección fundamentada de herramientas
27 Recomendaciones de entornos de desarro
28 Prototipo de interfaz de Usuario
29 Maquetación HTML3 implementando (cons
30 Estilización mediante CSS3 con enfoque e
31 Integración de Bootstrap y otros framewor
32 Sistema de navegación funcional entre sec
33 Página de encuestas/evaluaciones con presentac
34 Tablero de pago (sin funcionalidad) con el
35 Pantalla de resultados y sistema de puntu
36 Implementación de Diseño Responsivo
37 Utilizar Bootstrap 5 u otro framework bas
38 Se permite el uso de frameworks complem
39 El diseño debe garantizar funcionalidades
40 Todos los elementos de interfaz deben ada
41 Mantener coherencia visual y experiencia
42 Modelado de Datos
43 Modelo Entidad-Relación (DER)
44 Desarrollar un diagrama entidad-relación
45 Incluir todas las entidades principales con
46 Esquema Relacional Normalizado
47 Realizar la transformación del DER al mod
48 Aplicar el proceso de normalización hasta
49 Identificar y documentar claramente cases
50 Registrar todas las decisiones de diseño
51 Restricciones No Estructurales
52 Documentar exhaustivamente las restricci
53 Especificar cómo estas restricciones serán
54 Configuración del Entorno de Desarrollo
55 Documentar detalladamente, paso a paso,
56 Especificar los requisitos de software (serv
57 Incluir configuración de IDE (Visual Studio
58 Control de versiones y Repositorio
59 Crear y estructurar repositorio inicial en Gi
60 Establecer y documentar convenciones de
61 Asegurar que el repositorio contenga:
62 Código fuente completo del prototipo
63 Documentación técnica organizada
64 Archivo README.md con instrucciones c
65 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATI
66 Relevamiento del S.O. para el servidor
67 Manual de Instalación del S.O. Servidor
68 Instalación y Configuración de la red
69 Gestión y administración de paquetes del S
70 TUTORÍA DE PROYECTO LITLAB
71 Nombre del equipo (único en todas las mate
72 Portada
73 Índice
74 Introducción
75 Objetivos generales y específicos
76 Justificación del proyecto
77 Logo del equipo (diseño propio)
78 Breve descripción del juego (ficha técnica
79 Cronograma inicial del proyecto (avance se
80 Prototipo iniciales
81 Diseño del tablero de juego
82 Diseño del dado
83 Bocetos de UI/UX digital en herramientas
84 EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN
85 Nombre de la Empresa: logo y fundamentos
86 Presentación: propósitos de la empresa y O
87 Misión y Visión
88 Valores de la Organización
89 Habilidades de cada integrante del equipo (F
90 FÍSICA
91 Idea del proyecto
92 Planificación inicial
93 SOCIOLOGÍA
94 Identificación de integrantes del grupo
95 Planteo de los objetivos de investigación. Fo
96 Fundamentación de la importancia del proye
97 Marco teórico: citar las fuentes bibliográficas
98 INGENIERÍA
99 Diagrama Gantt para la segunda entrega
100 Diagrama UML (Clases de Usos) (Plantilla y Ej
101 Diagrama de Clases
102 Plan de contingencias
103 Análisis Costo-Beneficios
104 Cálculo de métricas del proyecto
105 Actas de reuniones (SOLO SEGUNDA ENT
106 Demostración al cliente (video de no más de
107 Subir TODO en proyecto al repositorio con la
108 PROGRAMACIÓN FULL STACK
109 Modelado de Datos
110 Correcciones y Avances del Modelo
111 Implementar ajustes al DER según retroal
112 Refinar el esquema relacional normalizado
113 Documentar detalladamente las Restricciu
114 Implementación de Diseño Responsivo
115 Continuar utilizando Bootstrap 5 u otro fr
116 Permitido el uso de frameworks complem
117 Expandir compatibilidad a:
118 Dispositivos móviles (320px - 767px)
119 Tabletas (768px - 991px)
120 Garantizar adaptación coherente de todos
121 Implementación Física de la Base de Datos
122 Sentencias DDL (Data Definition Language)
123 Desarrollar scripts para creación de tablas
124 Implementar índices optimizados para con
125 Gestión de Usuarios y Permisos
126 Carga de Prueba
127 Crear scripts para inserción de registros m
128 Asegurar la reproducibilidad de estos scrip
129 Desarrollo de la Aplicación
130 Objetivo Principal
131 Implementar versión funcional básica (min
132 Arquitectura de Software
133 Implementar una estructura de tres capas
134 Capa de Presentación: Interfaz de usuario
135 Capa de Negocio: Lógica del juego, regla
136 Capa de Datos: Acceso y persistencia en
137 Mantener separación clara de responsabil
138 Documentar las clases y sus relaciones
139 Funcionalidades a implementar
140 Tablero de pago personal
141 Renderizado dinámico mediante JavaScrip
142 Interacción con elementos del juego (ob
143 Implementación de aleatorio y reflejo (cla
144 Validación de reglas específicas del juego
145 Validación de Formularios
146 Verificación dual (frontend con JavaScrip
147 Sistema de mensajes de error contextuali
148 Comunicación con el Servidor (Fetch/Ajax
149 Implementación de consultas asincrónica
150 Carga de dinamarca disponibles
151 Guardado de progreso
152 Conexión a Base de Datos con DML
153 Operaciones CRUD mediante PHP y Ma
154 Implementación de consultas preparadas
155 Formularios de Configuración
156 Personalización de parámetros iniciales
157 Sistema de persistencia de partidas
158 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATI
159 Relevamiento del S.O. para el servidor
160 Manual de Instalación del S.O. Servidor
161 Instalación y Configuración de la red
162 Gestión y administración de paquetes del S
163 TUTORÍA DE PROYECTO LITLAB
164 Carpeta parcial (empresa y firmado)
165 Marco teórico
166 Planificación y cronograma actualizado
167 Desarrollo del proyecto (avance técnico y
168 Resultados esperados
169 Conclusiones
170 Anexos
171 Desarrollo técnico
172 Primera diseños en 3D (Achas de devoua
173 Diseño final sideiero
174 Merchandising inicial (remeras, tarjetas, et
175 Footlies enlaces, QR o captcha de funcio
176 EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN
177 Forma jurídica seleccionada y trámites de a
178 Ubicación de la empresa y análisis del entor
179 Estudio de Mercado, Marty FODA
180 Plan de Marketing
181 FÍSICA
182 Desarrollo del Parque
183 Diseño de Elementos
184 SOCIOLOGÍA
185 Formulación de objetivos y resultados espe
186 Elección de metodología de investigación. A
187 Análisis de los resultados obtenidos en la ap
188 Identificación de limitaciones del proyecto, e
189 Continuar cliente-las fuentes utilizadas y co
190 INGENIERÍA DE SOFTWARE
191 Revisión de diagrama de clases
192 Análisis P.O.O.B. ponderado
193 Plan de testing
194 Pruebas funcionales
195 Tablas de decisión
196 Casos de uso – Casos de prueba
197 Comparación mínimas tamaño y función
198 Manual de usuario
199 Manual de instalación y mantenimiento de la
200 Actas de reuniones (PRIMERA, SEGUNDA
201 Documentación de Cierre de Proyecto
202 Revisión de diagrama Gantt
203 Demostración final al Cliente (video explic
204 Retrospectiva final del Proyecto (Reflexión
205 Evaluación de la Experiencia del Cliente
206 Subir TODO en proyecto al repositorio con la
207 PROGRAMACIÓN FULL STACK
208 Modelado de Datos
209 Consolidación del Modelo
210 Incorporar correcciones finales al MER ve
211 Presentar esquema relacional definitivo en
212 Desarrollar script DDL final con todas las e
213 Implementación Física Completa
214 Finalizar modelo físico encapsulado
215 Estructuras de almacenamiento optimiza
216 Vistas para consultas frecuentes (si, rank
217 Gestión de acciones
218 Scripts para creación de usuarios con diel
219 Implementación de roles diferenciados.
220 Políticas de mantenimiento
221 Estrategias documentadas para backups (de
222 Implementación de Diseño Responsivo
223 Uso avanzado de Bootstrap 5.3
224 Sistema grid completamente adaptativo
225 Implementación coherente de component
226 Utilización óptima de utilidades de espac
227 Compatibilidad multiplataforma completa
228 Mobile-First (320px - 575px)
229 Tabletas (575px - 991px)
230 Escritorio (1991px)
231 Desarrollo de la Aplicación
232 Objetivo Central: Implementar versión mult
233 Sistema de gestión de partidas jugadas e
234 Configuración flexible de partidas
235 Seguimiento simultáneo de múltiples tab
236 Cálculo automático de puntuaciones
237 Registro histórico de partidas y rankings
238 Arquitectura de Software
239 Consolidar y refinar la estructura de tres c
240 Capa de Presentación: Interfaces respon
241 Capa de Negocio: Implementación compl
242 Capa de Datos: Gestión optimizada de p
243 Aplicar rigurosamente los principios de Prog
244 Encapsulamiento apropiado de datos
245 Herencia para elementos comunes del juego
246 Polimorfismo para manejo diferentes tipos
247 Interfaces y clases abstractas donde sea p
248 Documentar el diseño arquitectónico con dia
249 Requisitos Técnicos
250 Repositorio GitHub
251 Código organizado
252 Documentación técnica actualizada
253 Stack Tecnológico
254 Frontend: JavaScript/Bootstrap
255 Backend: PHP
256 Persistencia: MySQL
257 Estilos arquitectónicos en 3 capas (ante un
258 Material de Entrega
259 USB identificado conteniendo:
260 Paquete portable con:
261 Xampp virtual configurado
262 Código fuente executable
263 Documentación completa
264 Manual de usuario
265 Credenciales de prueba
266 Identificación formal:
267 Carátula oficial del proyecto
268 Nombres completos de integrantes
269 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATI
270 Script final del servidor
271 Gestión y administración de contenedores p
272 Generación del servidor de respaldo
273 TUTORÍA DE PROYECTO LITLAB
274 Carpeta final (empresa y firmado)
275 Versión final y corregida de todo lo ajust
276 Incorporar mejoras y observaciones recibi
277 Producto final
278 Diseño final 3D (tableros, fichas, dados
279 Diseño final UX/UI (partidaplace mejorados)
280 Logo definitivo impreso
281 Merchandising completo
282 EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN
283 Plan de recursos necesarios para ejecuta
284 Plan de recursos financieros (Estudio de pro
285 Viabilidad del Proyecto
286 Costos
287 ANEXOS
288 Formulario de registro fiscal al Estado. BP
289 Contratos o Estatutos de la empresa.
290 FÍSICA
291 Prototipos o Simulación Física
292 SOCIOLOGÍA
293 Verificación del cumplimiento de los objetivos
294 Explicar la importancia para el ámbito social
295 Continuar cliente-las fuentes utilizadas y co
Powered by ganttproject.com